
ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

10  TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ E A 
EMPRESA WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA, pessoa jurídica de direito público interno, com 
sede na Av. Marechal Deodoro da Fonseca n° 20 - Centro, Concórdia do Pará - Pará, CNPJ 
no 14.145.791/0001-52, representado neste ato pelo Gestor do Município de CONCÓRDIA 
DO PARÁ- Pará, Sr. Elias Guimarães Santiago, brasileiro, casado, portador da Cédula de 
Identidade no 1756632 - SSP/PA e CPF no 295.160.642-72, neste ato designado 
CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 
Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ No 18.785.185/0001-52, com sede 

na Rua Chico Anísio, No 124, Bairro Vila Nova, Concórdia do Pará-Pa, representada pelo 
Sr. Misses Fernan Santos Cardoso, C.P.F: 785.758.342-15 e R.G: 3995435 PC/PA, neste 
ato designada CONTRATADA, celebram o 1° Termo Aditivo ao Contrato Original N° 

0706001-2019 do CONVITE N° 1/2019-002, assinado em 07 de Junho de 2019, para 

a Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite 
com o Município de Bujarú/Pa, para facilitar o escoamento da Produção Rural dos 
trabalhadores do Município de Concórdia do Pará, Conforme Convênio SICONV n° 
850890/2017, conforme modificações e/ ou inclusões das cláusulas abaixo relacionadas, 
constantes do Contrato. Fundamento Legal: Inciso II, do § 10  do Art. 57, da Lei no 

8.666/93. 

JUSTIFICATIVA: Em virtude de atraso na liberação do repasse dos recursos do Convênio 

SICONV n° 850890/2017. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução e vigência do 
Contrato no 0706001-2019 até 01 de Junho de 2020 adequação, nos termo do art. 57, § 

10  inciso II, da Lei Federal no 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

Pelo presente aditivo, o prazo de execução dos serviços previstos no Contrato no 
0706001-2019 fica prorrogado até o dia 01 de Junho de 2020, contado à partir da 

assinatura deste termo. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA 

Pelo presente aditivo, o prazo de vigência do Contrato no 0706001-2019 fica prorrogado 
até o dia 01 de Junho de 2020, contado à partir da assinatura deste termo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente 

Termo Aditivo. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam os seus efeitos legais. 

Concórdia do Pará-Pa, 04 de Dezembro de 2019. 
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MUNICIPIO DE Assinado de forma 	ELIAS 
CONCORDIA DO digital por MUNICIPIO 

GUIMARAES DE CONCORDIA DO 
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MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
CNP]: 14.145.791/0001-52 

Elias Guimarães Santiago 

RG no 1756632 - SSP/PA 
CPF no 295.160.642-72 

W M CONSTRUCOES 
ENGENHARIA E SERVICOS 
LTDA:1 87851 85000152 

WM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 
CNP] No 18.785.185/0001-52 
Wllisses Fernan Santos Cardoso 
C.P.F: 785.758.342-15 
R.G: 3995435 PC/PA 

TESTEMUNHAS: 

6061272 
DO PARÁ- PA 
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SERVICOS LTDA:18785185000152 
Dados: 2019.12.04 10:42:00 -03'00' 
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