
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ 
PODER EXECUTIVO 

Av. Marechal Deodoro da Fonseca n°20 - Centro – Fone (091) 3728-1249 

CEP. 68685-000 – Concórdia do Pará 

3º TERMO ADITIVO CONTRATUAL QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ E A EMPRESA WM 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. 

O MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. 

Marechal Deodoro da Fonseca n° 20 - Centro, Concórdia do Pará - Pará, CNPJ nº 14.145.791/0001-

52, representado neste ato pelo Gestor do Município de CONCÓRDIA DO PARÁ- Pará, Sr. Elias 

Guimarães Santiago, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 1756632 - SSP/PA e 

CPF nº 295.160.642-72, neste ato designado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa WM 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, portadora do CNPJ 

Nº18.785.185/0001-52, com sede na Rua Chico Anísio, Nº 124, Bairro Vila Nova, Concórdia do Pará-

Pa, representada pelo Sr. Wllisses Fernan Santos Cardoso, C.P.F: 785.758.342-15 e R.G: 3995435 

PC/PA, neste ato designada CONTRATADA, celebram o 3º Termo Aditivo ao Contrato Original Nº 

0706001-2019 do CONVITE Nº 1/2019-002, assinado em 07 de Junho de 2019, para a 

Recuperação da Estrada Vicinal do Ramal Campo Verde - do km 10 até o limite com o 

Município de Bujarú/Pa, para facilitar o escoamento da Produção Rural dos trabalhadores 

do Município de Concórdia do Pará, Conforme Convênio SICONV nº 850890/2017, conforme 

modificações e/ ou  inclusões das cláusulas abaixo relacionadas, constantes do Contrato. Fundamento 

Legal: Inciso II, do § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93. 

 

JUSTIFICATIVA: A obra foi concluída conforme Relatório de Execução de Obra formalizado em 

20/02/2020 pelo engenheiro responsável do Município de Concórdia do Pará, no entanto faz-se 

necessário o aditamento da vigência contratual em virtude de atraso na liberação do repasse final dos 

recursos do Convênio SICONV nº 850890/2017.   

 
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 0706001-2019 

até 26 de Maio de 2021 adequação, nos termo do Art. 57, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

Pelo presente aditivo, o prazo de vigência do Contrato nº 0706001-2019 fica prorrogado até o dia 26 

de Maio de 2021, contado à partir da assinatura deste termo. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem  alteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. 

E por estarem justos e contratados, firmam o presente aditivo, em 3(três)vias de igual teor e forma, 

para que surtam os seus efeitos legais. 

 

Concórdia do Pará-Pa, 27 de Novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ- PA 

CNPJ: 14.145.791/0001-52 

Elias Guimarães Santiago 

RG nº 1756632 - SSP/PA 

CPF nº 295.160.642-72 
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WM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ Nº18.785.185/0001-52 

WllissesFernan Santos Cardoso 

C.P.F: 785.758.342-15  

R.G: 3995435 PC/PA 
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